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火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

50ｔラフタークレーン2台

機械等設置届（足場・支保工）申請作成 機械等設置届　社内回覧～修正

打設足場組立・解体

基礎コン① 基礎コン② 基礎コン③ 基礎コン④ 基礎コン⑤ 基礎コン⑥ 基礎コン⑦

鉄筋足場撤去

基礎地中梁型枠　2,786㎡　24日×15人

脱型枠
ベース
筋～柱
筋～梁
筋　225ｔ ベース筋～柱筋～梁筋　225ｔ

基礎・地中梁埋め戻し，土間・砕石ピット砕石敷き

電気工事（墨出・スリーブ入れ）

設備工事（墨出・スリーブ入れ）

 新築工事

建　　築　　主

　　　工　事　名　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　東北福祉大学国見キャンパス及び北山キャンパス施設整備計画　　【体育館棟】

学校法人　栴檀学園 株式会社　安井建築設計事務所

                                       ２０２６年　9月 ・ 10月　　　月　間　工　程

工　事　場　所 宮城県仙台市青葉区北山三丁目 工　期 　２０２６/６/８　～　２０２８/２/２８　株式会社　安井建築設計事務所設　　計　　者 監　　理　　者
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施　工　者 西松建設・深松組共同企業体
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